e u r e x *circular 30/99*

To: All Eurex members and vendors

Date: Frankfurt, 12th April 1999

Year 2000 Project: Special 2000 No. 5

Dear Sir or Madam,

Attached you will find the 'Special 2000 – No. 5', issued by the Year 2000 project of the Deutsche Börse Group.

The four main subjects of this edition are:

- Information regarding Simulation Scripts
- Simulation July/August
- Simulation Calendar
- Project Status

Additionally, a binder containing the simulation scripts for the Overall Simulation I is being distributed to all members with the printed copy of this circular. As the combined size of the script files is too large to attach for e-mail distribution, electronic versions of the scripts will only be published as attachments in the web-site copy. Members may download these files and distribute them internally.

If you have any questions, you may contact the "Year 2000 Co-ordination Centre" via the contact numbers given in the Special, or the Eurex Member Readiness Team at +49-(0)69-2101-1700.

Yours sincerely,

Jörg Franke

Hartmut Klein

Attachments

Eurex Deutschland
Börsenplatz 7 - 11
D-60313 Frankfurt am Main
www.eurexchange.com

Eurex Member Readiness
Tel. +49 (0)69-2101-1700
Fax +49 (0)69-2101-1701

Executive Board:
Dr. Jörg Franke, Otto E. Nägeli
Andreas Preuß, Jürg Spillmann

Special 2000 No. 5

Deutsche Börse

Year 2000 Coordination Center
Telefon:
+49-(0)69-2101-3300
Telefax:
+49-(0)69-2101-3301
Email:
Year2000@exchange.de
Internet:
www.y2k.exchange.de

Sehr geehrter Geschäftspartner,

in der Anlage zu diesem Special 2000 finden Sie die Simulationsskripte (Ordner), welche Grundlage für Ihre Teilnahme an der Gesamtsimulation I der Gruppe Deutsche Börse/Eurex sind.

Dear business partner,

The enclosed file contains the Simulation Scripts, which you will need to participate in Overall Simulation I of Deutsche Börse Group/Eurex.

Ihr/Your
Year 2000 Coordination Center

In dieser Ausgabe

➔ **Informationen zu den Simulationsskripten**
➔ **Simulation Juli/August**
➔ **Simulationskalender**
➔ **Projektstatus**
– Projektzeitplan
– Wichtige Termine

In this Issue:

➔ **Information on Simulation Scripts**
➔ **Simulation July/August**
➔ **Simulation Calendar**
➔ **Project Status**
– Project Schedule
– Important Dates

Anlage:

➔ **Simulationsskripte**

Enclosures:

➔ **Simulation Scripts**

Special 2000 No. 5

Deutsche Börse

Year 2000 Coordination Center 04/1999

Informationen zu den Simulationsskripten

Die Simulationsskripten sind wie folgt gegliedert:

Teil I: Übersicht

Teil II: Geschäftsprozesse Kassamarkt

Teil III: Geschäftsprozesse Terminmarkt

Teil IV: Geschäftsprozesse Abwicklung

Teil V: Anhang

Alle notwendigen Informationen zur Handhabung der Skripten entnehmen Sie bitte dem Teil I: Übersicht.

Die Zuordnung der jeweiligen Geschäftsprozesse richtet sich nach dem Eingangspunkt des Geschäftes in die Applikationen der Gruppe Deutsche Börse/Eurex. So wird beispielsweise ein Geschäft in Xetra mit nachfolgender Abwicklung in CASCADE vollständig im Teil II der Skripten behandelt. Diese Struktur ist Ihnen bereits aus den Skripten zur Euro-Simulation bekannt.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, daß mindestens die in den Skripten angegebenen Instrumente/Produkte während der Simulation zu benutzen sind.

Die Gruppe Deutsche Börse/Eurex wird nur anhand der in diesen Instrumenten getätigten Geschäfte Ihre Simulationsteilnahme im bestätigten Simulationszyklus verfolgen.

Information on Simulation Scripts

The Simulation Scripts have been structured in the following sections:

Part I: Overview

Part II: Business Processes Cash Market

Part III: Business Processes Derivatives Market

Part IV: Business Processes Clearing

Part V: Appendix

Detailed instructions on using the scripts are provided in Part 1: Overview.

The business processes are sorted, within the scripts, according to the initial Deutsche Börse/Eurex application within which the transaction would be triggered. For instance, Xetra® trades cleared in CASCADE are fully covered by Part 2 of the scripts. This procedure is consistent with the Euro Simulation Scripts.

Please note that the instruments or products prescribed in the scripts must be used during the simulation.

Deutsche Börse Group/Eurex will only monitor simulation participants within their confirmed cycle on the basis of trades concluded in these instruments or products.

Simulationsskripte (Fortsetzung)

Selbstverständlich steht es Ihnen frei – und wird empfohlen – die in den Skripten vorgegebenen Geschäfte nach Ihren Bedürfnissen zu ergänzen und zu erweitern.

Im Teil V: „Anhang“ finden Sie eine Liste, aus der Sie entnehmen können, welche Simulationsteilnehmer in welche Simulationszyklen eingebunden sind.

Dies erleichtert allen Simulationsteilnehmern den Abschluß von Bankdirektgeschäften in BÖGA, OTC Geschäften in Xetra®, Eurex® und in der Abwicklung.

Bitte machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch und unterstützen Sie auch andere Simulationsteilnehmer, wenn Sie diesbezüglich angesprochen werden.

Simulation Scripts (continued)

Participants will, of course, be able to complement the trades prescribed by the scripts according to their own specific requirements. This is encouraged by Deutsche Börse Group/Eurex.

Part V: Appendix contains a list of simulation participants (including contact names) for each simulation cycle.

This information is designed to facilitate the conclusion of OTC trades in BOEGA, Xetra® and Eurex® and the entry of transactions in the clearing systems.

We encourage you to use this opportunity and would like to kindly ask for your support for other simulation participants approaching you in this respect.

Simulation Juli/August

Als Reaktion auf viele Anfragen seitens unserer Kunden hat die Gruppe Deutsche Börse/Eurex beschlossen, neben den bisher vorgesehenen Jahr-2000-Simulationen eine weitere Simulationsmöglichkeit, integriert in die Eurex®-Release-3.0-Simulation, anzubieten.

Somit gibt es nun eine weitere Simulationsphase zwischen dem 26. Juli und dem 6. August 1999, in der aller relevanten Applikationen zur Verfügung stehen und in der produktive Tagesablauf vollumfänglich simuliert wird. Diese Simulationsphase umfaßt sowohl das Jahresende als auch den Schalttag.

Diese Änderung ist im Projektzeitplan (siehe “Projektstatus”) bereits berücksichtigt.

Simulation July/August

In response to customers’ requests, Deutsche Börse Group/Eurex have decided to provide an additional simulation – as a part of Eurex® release 3.0 simulation – besides the existing year 2000 simulation phases.

The simulation phase between 26th July and 6th August 1999 includes all systems applications and covers the year end and leap year. This allows our customers to fully simulate their business processes.

These changes have been taken into account in the project schedule. Please refer to “Project Status” graph.

Simulationskalender Simulation Calendar

Den detaillierten Simulationskalender finden Sie bei den Simulationsskripten unter Teil I: “Übersicht”.

Hier daher nur eine Übersicht über die fünf Simulationszyklen:

The detailed simulation calendar for Overall Simulation I is included in the Simulation Scripts.
(Please refer to Part I Overview).

The following table thus provides an overview of the five simulation cycles:

Cycle	Date			Simulation Date
Cycle **1**	May 1999	10	Mo	Dec 29, 1999
		11	Tu	Dec 30, 1999
		12	We	
		13	Th	
		14	Fr	Jan 03, 2000
		15	Sa	
		16	Su	
		17	Mo	Jan 04, 2000
		18	Tu	Jan 05, 2000
		19	We	
Cycle **2**	May 1999	20	Th	Dec 29, 1999
		21	Fr	Dec 30, 1999
		22	Sa	
		23	Su	
		24	Mo	
		25	Tu	Jan 03, 2000
		26	We	Jan 04, 2000
		27	Th	Jan 05, 2000
		28	Fr	
		29	Sa	
		30	Su	
Cycle **3**	May	31	Mo	Dec 29, 1999
	June 1999	01	Tu	Dec 30, 1999
		02	We	
		03	Th	
		04	Fr	Jan 03, 2000
		05	Sa	
		06	Su	
		07	Mo	Jan 04, 2000
		08	Tu	Jan 05, 2000
		09	We	

Cycle	Date			Simulation Date
Cycle **4**	June 1999	10	Th	Dec 29, 1999
		11	Fr	Dec 30, 1999
		12	Sa	
		13	Su	
		14	Mo	
		15	Tu	Jan 03, 2000
		16	We	Jan 04, 2000
		17	Th	Jan 05, 2000
		18	Fr	
		19	Sa	
		20	Su	
Cycle **5**	June 1999	21	Mo	Dec 29, 1999
		22	Tu	Dec 30, 1999
		23	We	
		24	Th	Jan 03, 2000
		25	Fr	
		26	Sa	
		27	Su	
		28	Mo	Jan 04, 2000
		29	Tu	Jan 05, 2000
		30	We	

Projektstatus


Das Jahr-2000-Projekt der Gruppe Deutsche Börse läuft in allen Teilaktivitäten planmäßig.

Hier der aktuelle Zeitplan:

Project Status

The Year 2000 Project of Deutsche Börse Group is running on schedule.

The current project schedule is shown below:



Legend: "FL. & Cl." = Floor trading and Clearing Systems; "YE" = Year End Simulation"; "LY" = Leap Year Simulation

Wichtige Termine:

23. April 1999:
Sicherung der Produktionsdaten in IMS1 (nach Produktionsschluß)

10. Mai 1999:
Beginn der Gesamtsimulation I

26.07.-06.08.1999:
Simulation Juli/August
(bitte beachten Sie hierzu den Abschnitt „Simulation Juli/August)“)

Important Dates:

23 April 1999:
Backup of the production data in IMS1 (after the end-of-day processing)

10 May 1999:
Start Overall Simulation I

26 July – 06 August 1999:
Simulation July/August
(Please refer to section “Simulation July/August”)